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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
REITORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 23873.001898/2024-45
Dispensa de Licitação Nº 90008/2024

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
[bookmark: _heading=h.czgpcvmkiq6y]
(NOME DA EMPRESA)___, (n.º do CNPJ), sediada ____________(endereço completo)_____________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade n.º_____ e do CPF n.º ____, firmado abaixo, declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa eletrônica, especialmente sobre os prazos de execução, conforme consta no termo de referência.
A empresa deverá iniciar os trabalhos em até 05 (cinco) dias úteis da data de assinatura do contrato, os serviços descritos no item 1.1;
Prazos de Execução
O prazo previsto para a entrega dos serviços pelo fornecedor será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, seguindo o cronograma de execução seguinte:
15 (quinze) dias corridos após o início das atividades, o CONTRATADO deverá entregar a prévia do projeto arquitetônico completo em BIM (.dwg e/ou revit) para conferência da fiscalização do contrato. Neste prazo estão incluídos visitas ao campus e elaboração dos projetos;
15 (quinze) dias corridos após a conferência do arquitetônico, o CONTRATADO deverá entregar a prévia dos projetos complementares completos em CAD, e/ou BIM (.dwg e/ou revit) para conferência da fiscalização do contrato. Neste prazo estão incluídos correções do arquitetônico, caso necessário, e elaboração dos complementares;
10 (dez) dias corridos após a entrega dos complementares, o CONTRATADO deverá entregar o Orçamento completo, e o Memorial Descritivo dos serviços para conferência da fiscalização do contrato. Neste prazo estão incluídos correções dos projetos, caso necessário;
A administração prevê 5 (cinco) dias corridos para conferência do projeto estrutural e 5 (cinco) dias, totalizando 60 (sessenta) dias de execução.
O não cumprimento desses prazos será considerado como inexecução do contrato, acarretando as penalizações previstas no contrato, ou seja, multa/impedimento de licitar,

Data

Assinatura do representante legal da empresa.
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